

Review Report procedure

History

Version	Date of Approval	Description	Author	Checked	Approved
X.XX	XXXX/XX/XX	XXXXX	Who Created?	Who Checked?	Who Approved?

1.Overview

This procedure manual clarifies the procedure for the review report to be carried out at the end of software development.

本手順書はソフト開発の開発終了時に実施する振り返りレポートの手順を明確にするものである。

2.Purpose

Data analysis of project activities based on the results of completed projects, identifying lessons learned from process improvement items discovered, and sharing them as improvement items for the next project and other project activities.

終了したプロジェクトの結果を基にプロジェクト活動をデータ分析し、発見されたプロセス改善項目から得られた教訓や学びを洗い出し、次プロジェクト及び他プロジェクト活動時の改善項目として共有を行うことである。

3.Creation procedure

After completing software development, create a review of the development using the “Review Report Template ([Review_Reprot](#))”.

ソフト開発の開発終了後に” 振り返りレポートテンプレート ([Review_Reprot](#)) ” を使用して開発の振り返りを作成する。

The steps for creating a review report are shown below.

振り返りレポートを作成する際の手順を以下に示す。

3-1.Data analysis

3-1-1.Check the difference between goals and results

SwQA identifies differences between the goals determined at the beginning of the project and the final results and uses them as lessons for the next development stage.

SwQAがプロジェクト開始時に決定した目標と最終的な結果から差分を洗い出し、次の開発時への教訓として使用される。

Objectives are obtained from the “QA Plan”.

目標については“QA計画書” より取得する。

The result data will be compared with the above target data and the results will be described using the project status and the contents of the

結果データは上記目標データと比較してプロジェクトの状態や不適合分析報告書の内容等を用いて結果の記載を行う。

差分の理由に対しては定量的もしくは定性的に記

nonconformity analysis report.

It is desirable to describe the reason for the difference quantitatively or qualitatively so that the reason for the difference is clear.

(Ex. There was a delay due to a lack of XX project members during initial development, and implementation of all functions was delayed by X months)

載し、差分の理由が明確になるように記載することが望ましい。

(ex.初期開発時にプロジェクトメンバーがXX人不足していたため遅延が発生し、全機能実装がXヶ月遅延した)

3-1-2.Development results

It will be used to improve the accuracy of future project SwQA personnel estimation plans.

Describe the actual results, differences, and reasons for the differences from the estimate determined at the beginning of the project. It is desirable to describe the reason for the difference quantitatively or qualitatively so that the reason for the difference is clear. (See 3-1-1.) The difference is calculated by “actual/estimate”. Estimates and actual data are obtained from the “QA plan” and tools used to manage man-hours such as “WBS” and “Redmine.”

今後のプロジェクトSwQA人員見積もり計画の精度向上のために使用される。プロジェクトの開始時に決定した見積もりから実績、差分、差分の理由について記載する。差分の理由に対しては定量的もしくは定性的に記載し、差分の理由が明確になるように記載することが望ましい。(3-1-1. 参照) 差分は“実績/見積もり”によって算出する。見積もりや実績データは、“QA計画書”および“WBS”や“Redmine”等の工数管理を行ったツールから取得される。

3-1-3.Analysis of tools used

Determine the effectiveness of tools for use in future projects.

(Also used to determine tools that can be used across organizations)

Describe the purpose of use, results (valid/invalid), and reasons for the results regarding the tools used for the project. Information on tools is obtained from the “QA Plan”.

今後のプロジェクトで使用するツールの有効性を判断する。

(組織共通で使用可能なツールの見極めにも使用される)

プロジェクトに使用したツールについて、使用目的とその結果(有効/無効)、結果の理由について記載する。

ツールについては“QA計画書”より取得する。

3-1-4.Training

For those in charge of future SwQA activities, assess the effectiveness of the training provided in the project.

The contents are also used to determine the training required across the organization.

Describe the training name, schedule, results, effectiveness/ineffectiveness of the training, and

今後のSwQA活動を行う担当者の為に、プロジェクトで行うトレーニングの対しての有効性を見極める。

記載内容については組織共通で必要となるトレーニングの見極めにも使用される。

トレーニング名と予定と実績、トレーニングの有効性/無効性とその理由について記載する。

the reason.

When describing the effectiveness/ineffectiveness of training, it is desirable to include the timing of implementation.

Training items will be obtained from the “QA Plan”.

トレーニングの有効性/無効性についての記載は、実施タイミングについても加味して記載することが望ましい。

トレーニングの項目については“QA計画書”より取得する。

3-1-5.Non-conformance analysis

Confirm areas where nonconformities are likely to be discovered when performing SwQA activities for future projects, and identify areas for reinforcement when checking checklists and projects. Describe the detection phase, contamination phase, expected and actual numbers, deviation rates, and reasons for contamination and differences. For the detection phase and contamination phase names, enter the process name used in the project. It is desirable to describe the reason for the contamination or difference quantitatively or qualitatively so that the reason for the difference is clear. (See 3-1-1.) Expectations for each process are obtained from the “QA Plan.”

今後のプロジェクトのSwQA活動を行う際に不適合が発見されやすい箇所を確認し、チェックリストやプロジェクトを確認する際の強化対象を見極める。検出フェーズ、混入フェーズ、予想数と実績数及びその逸脱率、混入や差分の理由について記載する。検出フェーズ、混入フェーズ名についてはプロジェクトで使用しているプロセス名を記載する。混入や差分の理由に対しては定量的もしくは定性的に記載し、差分の理由が明確になるように記載することが望ましい。(3-1-1. 参照) 各プロセスに対する予想については“QA計画書”より取得する。

3-2. Lesson & Learn

Use the “Reflection Report Template” to write down Lessons & Learns to utilize the lessons learned (successes and failures) from the project in the future.

”振り返りレポートテンプレート”を使用して、プロジェクトで得た教訓（成功や失敗）を今後活かすためにLesson & Learnを記載する。

3-2-1.Good measures

Identify good measures for future project activities and assess them in order to incorporate them from the beginning of development.

Each person in charge will write about the positive measures taken during the project activities.

Roles include all members of the stakeholders in the “QA plan.”

今後のプロジェクト活動で良かった施策を洗い出し、開発当初からその活動を入れ込むために見極める。

各役割者からプロジェクト活動を通してよかった施策について記載する。

役割者は“QA計画書”のStakeholders内メンバー全員対象となる。

3-2-2.Identifying issues from bad measures and making proposals

Identify bad measures in future project activities, make improvements, and incorporate improved activities from the beginning of development.

Describe the measures that were bad through the project activities and suggestions for improvement of the measures from each person in charge.

Roles include all members of the stakeholders in the "QA plan."

今後のプロジェクト活動で悪かった施策を洗い出し、改善を行い開発当初から改善後の活動を入れ込むために見極める。

各役割者からプロジェクト活動を通して悪かった施策及び施策に対する改善提案について記載する。役割者は“QA計画書”のStakeholders内メンバー全員対象となる。

3-2-3.Result of analysis

Perform the overall analysis from "3-1. Data Analysis" and "3-2. Lesson & Learn" and write a summary of the results.

“3-1. データ分析”及び“3-2. Lesson & Learn”から全体的な分析を行い結果の要約を記載する。

3-3.Matters to be developed for the next project

Based on "3-2. Lesson & Learn", write down the development matters to make the next project better.

The content of the development should be concrete and include content that can be reflected in the next project.

Development matters may be reflected in the process.

(It is necessary to carefully examine the contents in order to reflect them in the process)

“3-2. Lesson & Learn”を基に次のプロジェクトをより良くするための展開事項を記載する。

展開の内容としては具体的且つ次のプロジェクトに反映できるような内容を記載する。

展開事項についてはプロセスに反映してもよい。(プロセスへ反映する為には内容を精査する必要がある)

4.Implementation of retrospective review

Review the review report created in the project with SwQA stakeholders and obtain approval from Quality Manager.

プロジェクトで作成した振り返りレポートについてSwQA関係者とレビューを行い、Quality Managerから承認を得る。

From:
<http://172.31.120.190/DokuWiki/> - ALAP Intranet

Permanent link:
http://172.31.120.190/DokuWiki/qm/process/spf/10_pms/14_pms_qa/workprducts/templates/review_report_procedure

Last update: 2023/12/12 08:33